Załącznik do Uchwały Nr 150/417/09
Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego

z dnia 23 lipca 2009r.
SPRAWOZDANIE   Z  WYKONANIA      PLANU  WYDATKÓW   POWIATOWEGO  FUNDUSZU  OCHRONY  ŚRODOWISKA  I  GOSPODARKI   WODNEJ  W  JELENIEJ  GÓRZE  NA  ROK 2009  
- ZA  I  PÓŁROCZE. 
Wg stanu na dzień 30.06.2009r  w zł.

	Lp.
	Nazwa zadania
	Wnioskodawca
	Termin realizacji
	Koszt zadania


	Wysokość dotacji

przyznana 

wykorzystana


	Realizacja

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	I
	STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK ROKU
	
	147.787
	147.787

	II
	PRZYCHODY :

-planowane przychody
	
	370.000
	

	III
	KOSZTY
	
	438.400
7.037
	

	1.

2.

3.

4.
	Dotacje na realizacje zadań inwestycyjnych

	
	a).Zakup miernika wieloparametrowego Multi 350i i łaźni ultradźwiękowej do badań monitoringowych wód dla laboratorium Delegatury w Jeleniej Górze
	 WIOŚ we Wrocławiu
	30 listopad 2009r.
	11.000

	11.000
0

	Zadanie w trakcie realizacji.

 W dniu 12.05.2009r. podpisana została umowa o dotowaniu  zakupu urządzeń. Planowane zakończenie realizacji – 30.11.2009r.

	
	b) Zakup pojemników typu IGLOO na szkło białe i kolorowe do selektywnej zbiórki odpadów.
	Gmina Jeżów Sudecki
	Lipiec 2009r.
	16.000
	8.000
0
	Zadanie w trakcie realizacji.
Zakupiono 13 pojemników. Koszt jednego pojemnika wyniósł 1.383,48zł brutto. Pojemniki po 2 szt. zostały rozstawione w miejscowościach Janówek, Chrośnica, Wrzeszczyn, Płoszczynka, Siedlęcin, Dziwiszów i 1 pojemnik (na szkło białe) w Jeżowie Sudeckim. Obecnie trwa rozliczanie zadania. 
Planowane zakończenie realizacji – 31.07.2009r.

	
	Wydatki bieżące

	
	a)Wykonanie opracowania pn. „Inwentaryzacja stanu lasów na terenie powiatu jeleniogórskiego o pow. 150 ha na terenie gmin Piechowice, Stara Kamienica i Mysłakowice.”
	Starostwo

Wydział OŚR
	31 październik 2009r.
	12.000

	6.000 
1.266
	Zadanie w trakcie  realizacji. 

W dniu 4.06.2009r. podpisana została umowa z wykonawcą opracowania. W miesiącu czerwcu wykonane zostały mapy ewidencyjne i wypisy uproszczone nieruchomości gruntowych objętych inwentaryzacją za kwotę brutto 1.265,51zł. Mapy i wypisy przekazane zostały wykonawcy opracowania.
Na zadanie została przyznana dotacja z W.F.O.Ś.iG.W. w wysokości 6.000zł.

Planowane zakończenie realizacji – 31.10.2009r.


	
	b). Opracowanie  prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. Program ochrony środowiska powiatu jeleniogórskiego na lata 2008-2011 z perspektywą do roku 2015.”
	Starostwo

Wydział OŚR
	2009r.
	3.000
	3.000
2.440
	Zadanie zrealizowano.

W dniu 31.03.2009r. protokolarnie przekazane zostało  opracowanie w 4 egz. papierowych i  na nośniku cyfrowym CD.

	
	c). Opracowanie „Sprawozdania z realizacji Planu gospodarki odpadami powiatu jeleniogórskiego 2011.” 
	Starostwo

Wydział OŚR
	7 sierpień 2009r.
	6.100
	6.100
0
	Zadanie w trakcie realizacji. 
W dniu 4.06.2009r.  podpisana została umowa z wykonawcą opracowania . 

Planowane zakończenie realizacji – 7.08.2009r.



	
	Edukacja ekologiczna

	
	a).Edukacja ekologiczna młodzieży gmin związkowych 
	Związek Gmin Karkonoskich

w Bukowcu
	Wrzesień 2008r.-Czerwiec 2009r.
	65.000,00
	10.000

0
	Zadanie zrealizowano.

 W dniu 27 maja 2009r.  odbył się finał konkursów pn.:

· „Środowisko naturalne, w którym pragnę żyć”

· „Co mnie zachwyca, a co bulwersuje w przyrodzie” 

· „Przyroda Karkonoszy”
· „Zbieramy zużyte baterie”

· piosenki turystycznej i ekologicznej.

 W konkursach wzięły udział w sumie 48 placówki oświatowe.  Zadanie jest  na etapie rozliczania.

	
	b).Szkolenia w zakresie ustaw ekologicznych 
	Starostwo

Wydział OŚR
	2009r.
	6.000
	6.000

0
	Zadanie w trakcie realizacji.

	
	c).Konkursy ekologiczne dla dzieci i młodzieży
	Liga Ochrony Przyrody 

Zarząd Okręgu
	Styczeń 2009r.-Grudzień 2009r.
	23.700
	2.700
1.800
	Zadanie w trakcie realizacji.

W dniach 13-14 marca 2009r. odbył się finał VI Regionalnego Konkursu Przyrodniczo-Ekologicznego Szkół Podstawowych , w którym udział wzięło 46 szkół.

W dniach  8-9 maja 2009r. odbył się finał  V Regionalnego Konkursu Przyrodniczo-Krajoznawczego Nauczania Zintegrowanego             (kl. II-III SP) , w którym udział wzięło 30 szkół. Planowane  zakończenie realizacji – 15.12.2009r.

	
	d) Euroregionalne Spotkania Ekologiczne
	Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu 
	Marzec 2009r. –Grudzień 2009r.
	74.845
	4.000
0
	Zadanie w trakcie realizacji.

W dniu 2 marca 2009r. została podpisana umowa o dotowaniu zadania. 
Kiermasz ekologiczny, na który w ramach dotacji mają zostać zakupione nagrody odbywa się tradycyjnie w miesiącu wrześniu. Planowane zakończenie realizacji – 15.12.2009r.

	
	e).Forum Rolnictwa Ekologicznego
	Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu 
	I kwartał 2009r.
	5.400
	1.000

1.000
	Zadanie zrealizowano.

W dniu 29 stycznia 2009r. odbyło się Forum Rolnictwa Ekologicznego w ośrodku Karkonoskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Szklarskiej Porębie. Udział wzięły 74 osoby. W ramach dotacji wydrukowano materiały konferencyjne.

	
	 f). Sprzątanie Zalewu Pilchowickiego – zakup nagród dla uczestników konkursów ekologicznych
	Jeleniogórskie Elektrownie Wodne Sp. z o.o.
	2009r.
	500
	500

500
	Zadanie zrealizowano.

W dniu 6 czerwca 2009r. odbyła się akcja „Sprzątanie Zalewu Pilchowickiego.” Dla uczestników konkursów ekologicznych w dniu 2.06.2009r.  zakupiono nagrody: 2 plecaki, 3 tornistry i 2 piórniki. Nagrody przekazano organizatorowi akcji w dniu 4.06.2009r.

	
	Wydatki inwestycyjne na realizację zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska 

	
	a) Realizacja powiatowego programu usuwania azbestu
	Gminy powiatu jeleniogórskiego
	2009r.
	74.000
	74.000
0
	Zadanie nie jest  realizowane.

Żadna gmina nie wystąpiła z wnioskiem

	
	b).Termomodernizacja budynku siedziby Starostwa przy ul. Podchorążych w Jeleniej Górze – I etap

	Starostwo

Wydział ROT
	2009r.
	26.000
	26.000
0
	Zdanie w trakcie realizacji.
W dniu 09.03.2009r. dokonano wyboru wykonawcy opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej kotłowni gazowej z instalacją centralnego ogrzewania oraz opracowanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w zakresie wymiany stolarki okiennej, docieplenia  dachu oraz ścian zewnętrznych dla budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Podchorążych  w Jeleniej Górze. W wyniku negocjacji ustalono cenę brutto 25.620,-zł obejmującą: kwotę 24.400,-zł za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  kotłowni gazowej oraz kwotę 1.220,-zł za wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w zakresie termomodernizacji. W dniu 20.03.2009r. podpisano umowę o wykonaniu wymienionych dokumentacji. 

	
	c).Termomodernizacja  budynku siedziby Starostwa przy ul. Podchorążych w Jeleniej Górze – II etap 
	Starostwo

Wydział ROT 
	2009r.

	250.000
	250.000

0
	Realizacja zadania nastąpi po uzyskaniu pozwolenia na budowę kotłowni. 
Planowane zakończenie realizacji – 15.12.2009r.

	
	d)Termomodernizacja jednostek organizacyjnych powiatu
	Starostwo
Wydział ROT
	2009r.
	30.000
	30.000

0
	Zadanie w trakcie realizacji. 
 W dniu 30.06.2009r. wybrano obiekt ISKRA w DWDiPZ w Szklarskiej Porębie do wymiany okien w ramach zadania.
Planowane zakończenie realizacji  - 15.08.2009r.

	5.
	Obsługa rachunku bankowego
	Starostwo
	2009r.
	           100
	100
31
	Koszt obsługi rachunku ponoszony jest na bieżąco.

	IV
	Stan środków na dzień  30.06.2009r.
	307.307
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