
UCHWAŁA NR 197/620/21 
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO 

z dnia 25 sierpnia 2021 r. 

w sprawie akceptacji aneksu do umowy na „Opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn – Borowice – Sosnówka 

w km 0+000 do 5+002” 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) – w związku z art. 91 ust. 1 
pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2020 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Karkonoskiego uchwala,  
co następuje: 

§ 1. Akceptuje się projekt aneksu do Umowy Nr 2/2021 zawartej w dniu 14 stycznia 2021 r. 
z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowym AWIS Sp. z o. o. z siedzibą: ul. Wierzbowa 24, 
65-376 Zielona Góra, w sprawie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na 
przebudowę drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn – Borowice – Sosnówka w km 0+000 do 5+002, 
stanowiący Załącznik do Uchwały. 

§ 2. Upoważnia się Starostę Karkonoskiego i Wicestarostę Karkonoskiego do podpisania aneksu 
do przedmiotowej umowy. 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się dyrektorowi Biura Zamówień Publicznych. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  

Starosta Karkonoski 
 
 

Krzysztof Wiśniewski 

Wicestarosta Karkonoski 
 
 

Jarosław Kotliński 
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Załącznik do uchwały Nr 197/620/21 

Zarządu Powiatu Karkonoskiego 

z dnia 25 sierpnia 2021 r. 

Aneks do Umowy Nr 2/2021 
z dnia 14 stycznia 2021 r. 

zawarty w dniu …………… 2021 r. w Jeleniej Górze pomiędzy Powiatem Karkonoskim 
z siedzibą władz w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra, 
posiadającym NIP 611-250-35-48, REGON 230821492, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, 
reprezentowanym przez: 

1. ……………… – …………………………, 

2. ……………… – …………………………, 

przy kontrasygnacie ……………… – …………………………, 

a Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowym AWIS Sp. z o. o. z siedzibą: ul. Wierzbowa 24, 
65-376 Zielona Góra, posiadającym KRS 0000341596, NIP 9291820183, REGON 080403709, 
zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez: 

1. Krzysztofa Sędziaka – Prezesa Zarządu. 

Strony wspólnie ustalają: 

§ 1 

Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) – w związku z art. 91 ust. 1 pkt  1 ustawy z 
dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2020 z późn. zm.), w Umowie Nr 2/2021 z dnia 14 stycznia 2021 r., w § 3 
ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Termin wykonania przedmiotu umowy – do dnia 31.12.2021 r.”. 

§ 2 

W pozostałym zakresie Umowa Nr 2/2021 z dnia 14 stycznia 2021 r. nie ulega zmianie. 

§ 3 

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązywania od dnia 11 sierpnia 2021 r. 

§ 4 

Aneks sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – w tym trzy egzemplarze 
dla ZAMAWIAJĄCEGO, jeden egzemplarz dla WYKONAWCY. 

   WYKONAWCA                ZAMAWIAJĄCY
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UZASADNIENIE 

 Zgodnie z przepisem art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), zakazuje się zmian postanowień 
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, 
chyba że zostały spełnione łącznie następujące warunki: konieczność zmiany umowy 
spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie 
mógł przewidzieć, a także wartość zmiany nie przekracza 50% wartosci zamówienia określonej 
pierwotnie w umowie.  
 W dniu 30.07.2021 r. do Zamawiającego wpłynął wniosek Wykonawcy usługi realizowanej 
na podstawie w/w umowy, tj. Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego AWIS Sp. z o. o.  
z siedzibą w Zielonej Górze – w sprawie wprowadzenia zmiany w umowie w zakresie dotyczącym 
przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia 31.12.2021 r.  
 W w/w piśmie Wykonawca wskazał, że przesunięcie terminu realizacji zadania wynika  
z przedłużających się procedur administracyjnych związanych z uzyskaniem decyzji 
środowiskowej dla inwestycji. Wykonawca podniósł, że w trakcie procedowania decyzji 
środowiskowej Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska – opiniując wniosek i kartę 
informacyjną przedsięwzięcia – nałożyła obowiązek wykonania raportu oddziaływania na 
środowisko, mimo iż charakter tej inwestycji (tzn. przebudowa drogi w pasie drogowym) nie jest 
opatrzona takimi wymaganiami.  

Wykonawca zwrócił się o wyjaśnienie tej sprawy do naczelnika ds. przyrodniczych w 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, który przyznał mu rację. Jednak z 
uwagi na to, że procedura odwoławcza jest długotrwała, projektant uzgodnił z Wydziałem Dróg 
Powiatowych Starostwa Powiatowego, że najkorzystniejszym wariantem będzie ponowne złożenie 
wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, uwzględniającej obniżoną klasę drogi z „Z” do „L”. 
Powyższe działanie miało na celu uniknięcie konieczności długotrwałego przygotowywania 
pełnego raportu oddziaływania na środowisko, a zamiast tego sporządzenie uproszczonej opinii 
przyrodniczej (rozpoznanie przyrodnicze), która jest już gotowa - co umożliwi uzyskanie decyzji 
środkowiskowej w krótszym czasie. 

Zgodnie z informacją z dnia 19.08.2021 r., Wydział Dróg Powiatowych Starostwa 
Powiatowego wskazał, że od początku realizacji umowy monitorował procedurę uzyskiwania 
decyzji środowiskowej i nie dopatrzył się uchybień ani opieszałości w postępowaniu Wykonawcy, 
a także uznał argumenty przytoczone w piśmie Wykonawcy za zasadne i poparł wydłużenie 
terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia 31.12.2021 r. 

 
Z uwagi na to, że Umowa Nr 2/2021 z dnia 14 stycznia 2021 r. została zawarta na 

podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 grudnia 2020 r., tj. przepisów ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) – 
zgodnie z art. 91 ust. 1 pkt 1 z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2020 z późn. zm.) do umów w sprawie zamówienia 
publicznego zawartych przed dniem 1 stycznia 2021 r. – a zatem także do zmian tych umów – 
stosuje się przepisy dotychczasowe, czyli przepisy w/w ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych.  
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Zawarcie aneksu do w/w umowy – w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy 
na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – 
jest zasadne i nie narusza przepisów tej ustawy, ponieważ wprowadzana zmiana terminu realizacji 
zadania wynika z okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł 
przewidzieć (tj. podjęcie przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu decyzji 
nakładającej na projektanta i inwestora obowiązku wykonania raportu oddziaływania na 
środowisko, mimo że charakter tej inwestycji, czyli przebudowa drogi w pasie drogowym, nie jest 
obostrzony takimi wymaganiami), a ponadto przedmiotowa zmiana nie wiąże się ze zmianą 
wartości zamówienia, określonej w pierwotnie w umowie. 
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