
UCHWAŁA NR 201/629/21 
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO 

z dnia 6 września 2021 r. 

w sprawie akceptacji aneksu do umowy na „Opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej na przebudowę wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu drogi 

powiatowej nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcin” 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 144 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) – w związku z art. 91 ust. 1 
pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2020 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Karkonoskiego uchwala, 
co następuje: 

§ 1. Akceptuje się projekt Aneksu Nr 2 do Umowy Nr 137/2020 zawartej w dniu 7 października 
2020 r. z Małgorzatą Rosińską – prowadzącą Firmę Projektową „MAROS” Małgorzata Rosińska 
z siedzibą przy ul. Transportowej 21A/8, 58-500 Jelenia Góra, w sprawie opracowania dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej na przebudowę wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu drogi 
powiatowej nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcin, stanowiący Załącznik 
do Uchwały. 

§ 2. Upoważnia się Starostę Karkonoskiego i Wicestarostę Karkonoskiego do podpisania aneksu 
do przedmiotowej umowy. 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się dyrektorowi Biura Zamówień Publicznych. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  

Starosta Karkonoski 
 
 

Krzysztof Wiśniewski 

Członek Zarządu Powiatu 
 
 

Artur Smolarek 
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Załącznik do uchwały Nr 201/629/21 

Zarządu Powiatu Karkonoskiego 

z dnia 6 września 2021 r. 

Aneks Nr 2 
do Umowy Nr 137/2020 

z dnia 7 października 2020 r. 

zawarty w dniu …………… 2021 r. w Jeleniej Górze pomiędzy Powiatem Karkonoskim 
z siedzibą władz w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra, 
posiadającym NIP 611-250-35-48, REGON 230821492, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, 
reprezentowanym przez: 

1. ……………… – …………………………, 

2. ……………… – …………………………, 

przy kontrasygnacie ……………… – …………………………, 

a Małgorzatą Rosińską – prowadzącą Firmę Projektową „MAROS” Małgorzata Rosińska 
z siedzibą przy ul. Transportowej 21A/8, 58-500 Jelenia Góra, zamieszkałą: 
………………………, posiadającą PESEL ……………………, NIP 611-109-44-50, REGON 
231165446, zwaną dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez: 

……………… – ………………………… 

Strony wspólnie ustalają: 

§ 1 

Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) – w związku z art. 91 ust. 1 pkt  1 ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2020 z późn. zm.), w Umowie Nr 137/2020 z dnia 7 października 2020 r. 
wprowadza się następujące zmiany: 

1)użytą w każdym miejscu w Umowie nazwę zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej na zadanie polegające na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 2646D 
w Siedlęcinie w km 1+605 – 4+141” zastępuje się w każdym miejscu w Umowie nazwą: 
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę wraz z elementami 
rozbudowy ul. Górnej w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości 
Siedlęcin”; 

2)w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Termin wykonania przedmiotu umowy – do dnia 09.12.2021 r.”. 

§ 2 

W pozostałym zakresie Umowa Nr 137/2020 z dnia 7 października 2020 r. nie ulega zmianie. 

§ 3 

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązywania od dnia 15 lipca 2021 r. 

§ 4 

Aneks sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – w tym trzy egzemplarze 
dla ZAMAWIAJĄCEGO, jeden egzemplarz dla WYKONAWCY. 

WYKONAWCA                ZAMAWIAJĄCY
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UZASADNIENIE 

W Umowie Nr 137/2020 zawartej w dniu 7 października 2020  r. na opracowanie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie polegające na przebudowie odcinka drogi 
powiatowej nr 2646D w Siedlęcinie w km 1+605 – 4+141 – w § 11 ust. 2 pkt 2 lit. c przewidziana 
została możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, o ile wynikać to będzie 
z okoliczności uniemożliwiających wykonanie zamówienia w ustalanym terminie, w przypadku 
przedłużania się procedur związanych z uzgadnianiem z właścicielami działek, sieci lub obiektów 
warunków przebudowy drogi lub zabezpieczeń – w przypadku zachodzenia kolizji z istniejącą 
infrastrukturą techniczną. 
 Zgodnie z przepisem art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), zakazuje się zmian postanowień 
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, 
chyba że zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich 
zakres i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian. 

W prowadzonym postępowaniu przetargowym Zamawiający przewidział możliwość 
wprowadzenia zmian m.in. w odniesieniu do terminu realizacji przedmiotu umowy, zarówno 
w ogłoszeniu o zamówieniu, jak i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, określając 
w tych dokumentach zakres zmian oraz zasady ich wprowadzania. Ustalając możliwość zmiany 
terminu realizacji przedmiotu umowy w dokumentach przetargowych, jak również w zawartej 
Umowie Nr 137/2020, wskazane zostało, że zmiana tego rodzaju może zostać wprowadzona do 
umowy na podstawie pisemnego wniosku zawierającego uzasadnienie potrzeby lub konieczności 
wprowadzenia zmiany, sporządzonego przez stronę występującą o dokonanie zmiany w umowie, 
a także, iż wniosek wymaga zaopiniowania i zatwierdzenia przez Zamawiającego i Wykonawcę. 
Dodatkowo zastrzeżono, że zmiana polegać będzie na przesunięciu terminu zakończenia realizacji 
przedmiotu zamówienia o określoną ilość dni, która będzie zgodna z ilością dni, w których 
przedmiot zamówienia nie mógł być wykonywany na podstawie przesłanek określonych w § 11 
ust. 2 pkt 2 lit. c przytoczonej powyżej Umowy Nr 137/2020 z dnia 7 października 2020 r. 
 W dniu 12.07.2021 r. do Zamawiającego wpłynął wniosek Wykonawcy usługi realizowanej 
na podstawie w/w umowy, tj. Małgorzaty Rosińskiej – prowadzącej Firmę Projektową „MAROS” 
Małgorzata Rosińska z siedzibą w Jeleniej Górze – w sprawie wprowadzenia zmiany w umowie 
w zakresie dotyczącym przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia 20.12.2021 r. 
W w/w piśmie Wykonawca wskazał, że podstawą przesunięcia terminu realizacji zadania jest m.in. 
brak warunków technicznych w zakresie oświetlenia ulicznego. W nawiązaniu do przedmiotowego 
wniosku Dyrektor Wydziału Dróg Powiatowych w/m, nadzorujący realizację umowy, przedstawił 
swoje stanowisko w sprawie, sporządzając – adresowane do Zarządu Powiatu Karkonoskiego – 
pismo z dnia 26.07.2021 r., znak: DP.0022.13.2021, w którym poparte zostało przedłużenie 
terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 20.12.2021 r. z jednoczesną możliwością dalszego 
aneksowania umowy w zakresie terminu wykonania usługi. 
 Podstawę zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy stanowi przedłużająca się 
procedura uzgadniania warunków technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznej 
oświetlenia ulicznego ul. Górnej w Siedlęcinie. Zgodnie z ustaleniami podjętymi w dniu 
15.02.2021 r. przez przedstawicieli Powiatu Karkonoskiego i Gminy Jeżów Sudecki, z wnioskiem 
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o uzyskanie warunków przyłączenia oświetlenia ulicznego ul. Górnej w Siedlęcinie do sieci 
wystąpi Gmina Jeżów Sudecki.  

Powiat uzyskał w dniu 06.11.2020 r. warunki przyłączeniowe do sieci oświetlenia ulicznego 
ul. Górnej w Siedlęcinie, jednak ze względów technicznych i realizacyjnych zasadnym było, aby 
o warunki techniczne w tym zakresie wystąpiła bezpośrednio Gmina Jeżów Sudecki, która 
w tożsamym czasie realizowała zadania polegające na projektowaniu oświetlenia wszystkich ulic 
w Siedlęcinie, co wymagało uzyskania warunków przyłączenia do sieci od właściciela sieci 
elektroenergetycznej.  Tym samym uzgodnienia uzyskane przez Powiat w listopadzie 2020 roku 
od właściciela sieci nie zostały przekazane Wykonawcy w celu realizacji przedmiotu Umowy 
Nr 137/2020 z dnia 7 października 2020 r.  

W trakcie spotkania przedstawiciel Gminy Jeżów Sudecki zadeklarował, że wniosek 
o uzyskanie warunków przyłączeniowych zostanie złożony po zakończeniu procedury dotyczącej 
udzielenia przez Gminę zamówienia na zaprojektowanie oświetlenia innych, łączących się  
z ul. Górną, ulic w miejscowości Siedlęcin.  

Wystąpienie przez Gminę w jednym czasie z wnioskiem o ustalenie warunków 
przyłączeniowych w zakresie oświetlenia wszystkich ulic w Siedlęcinie, w tym również w zakresie 
oświetlenia ul. Górnej – projektowanego na zlecenie Powiatu Karkonoskiego –  wynikało 
z ówczesnej sytuacji epidemiologicznej, skutkującej wydłużaniem się procedur oraz ograniczonymi 
możliwościami kadrowymi. Ustalono, że przeprowadzenie procesu ustalania warunków 
przyłączeniowych do sieci elektroenergetycznej zostanie wykonane zbiorczo, tzn. w zakresie 
wszystkich obiektów zlokalizowanych na terenie miejscowości Siedlęcin – zarówno ulic 
projektowanych na potrzeby Gminy, jak i ul. Górnej projektowanej na rzecz Powiatu. 

Gmina Jeżów Sudecki wystąpiła do właściciela sieci elektroenergetycznej o ustalenie 
warunków przyłączenia oświetlenia ulicznego w dniu 21.06.2021 r., a warunki techniczne uzyskała 
w dniu 12.07.2021 r. i przekazała je projektantowi realizującemu przedmiotowe zadanie.  

Uwzględniając, że prace projektowe po stronie Wykonawcy nie mogły być prowadzone 
w okresie od dnia 15.02.2021 r. do dnia 12.07.2021 r. – z uwagi na brak niezbędnych warunków 
przyłączeniowych, co było spowodowane przedłużającą się procedurą uzgadniania przez Gminę 
Jeżów Sudecki z właścicielem sieci elektroenergetycznej warunków technicznych – zasadnym jest 
przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy o 148 dni. W związku z powyższym, biorąc pod 
uwagę, że przedmiotowa umowa zawarta została do dnia 14 lipca 2021 r. – rekompensując  
148-dniowy okres, w którym Wykonawca nie mógł realizować usługi z powodu braku niezbędnych 
uzgodnień – termin realizacji przedmiotu umowy winien zostać przedłużony do dnia 9 grudnia 
2021 r.  

Dodatkowo, w związku z podjętą w dniu 14 czerwca 2021 r. na posiedzeniu Zarządu 
Powiatu Karkonoskiego decyzją o zmianie klasy technicznej drogi powiatowej nr 2646D z „Z” na 
„L” oraz zmianie nazwy inwestycji drogowej z „przebudowy” na „przebudowę wraz z elementami 
rozbudowy”, co umożliwi projektowanie drogi metodą ZRID – konieczne jest dostosowanie nazwy 
zadania  ujętego w Umowie Nr 137/2020 z dnia 7 października 2020 r. poprzez zastąpienie  
dotychczasowej nazwy: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie 
polegające na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 2646D w Siedlęcinie w km 1+605 – 
4+141” nazwą: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę wraz 
z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 1+605 do 4+141 
w miejscowości Siedlęcin”. Powyższa zmiana nazwy nie jest istotna w rozumieniu przepisów 
art. 144 ust. 1e cytowanej powyżej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 
gdyż nie zmienia ogólnego charakteru umowy oraz nie zachodzą żadne okoliczności wymienione 
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w art. 144 ust. 1e pkt 2 tej ustawy. Przedmiot umowy obejmuje uzyskanie prawomocnej decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), wydanej przez właściwy organ 
administracyjny, co oznacza, że zmiana nazwy zadania nie zmienia zakresu opracowania oraz 
uzyskania wymaganych zezwoleń. Zmiana nazwy zadania jest zmianą porządkującą, umożliwiającą 
uzyskanie na rzecz Zamawiającego zezwolenia ZRID.  

 
Z uwagi na to, że Umowa Nr 137/2020 z dnia 7 października 2020 r. została zawarta na 

podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 grudnia 2020 r., tj. przepisów ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) – 
zgodnie z art. 91 ust. 1 pkt 1 z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2020 z późn. zm.) do umów w sprawie zamówienia 
publicznego zawartych przed dniem 1 stycznia 2021 r. – a zatem także do zmian tych umów – 
stosuje się przepisy dotychczasowe, czyli przepisy w/w ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych.  

 
Zawarcie aneksu do w/w umowy – w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy 

na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 
a także dostosowania nazwy zadania w celu umożliwienia projektowania drogi metodą ZRID 
z zastosowaniem art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych – jest zasadne i nie narusza przepisów tej ustawy, ponieważ wprowadzana zmiana 
terminu realizacji zadania została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu oraz specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które 
określały zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia zmian, zaś zmiana nazwy zadania nie jest 
istotna w rozumieniu przepisów tej ustawy.  
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