UCHWAŁA Nr 219/642/10
Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego

z dnia 29 października 2010 r.

w sprawie akceptacji aneksu do umowy z firmą Architech Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego uchwala, co następuje:


§ 1.
Akceptuje się projekt aneksu nr 2 do Umowy Nr 143/2010 zawartej w dniu
3 września 2010r. z firmą Architech Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Kluczborskiej 25, 50-323 Wrocław w sprawie realizacji robót budowlanych polegających na „Termomodernizacji stropodachu budynku administracyjno-biurowego Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Podchorążych 15 wraz z przebudową części poddasza z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze”.

§ 2.
Upoważnia się Starostę Jeleniogórskiego i Wicestarostę do podpisania aneksu Nr 2 do przedmiotowej umowy.
§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Rozwoju i Obsługi Technicznej Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze.

§ 4.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członek


      Wicestarosta


Przewodniczący

    Zarządu Powiatu







Zarządu Powiatu

  Krzysztof  Łubiński 
            
Paweł Kwiatkowski


Jacek Włodyga

UZASADNIENIE


W dniu 29 września 2010r. firma Architech Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Kluczborskiej 25 we Wrocławiu zwróciła się z wnioskiem o przesunięcie o 10 dni roboczych terminu odbioru robót Etapu I zadania polegającego na termomodernizacji stropodachu budynku administracyjno-biurowego Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Podchorążych 15 wraz z przebudową części poddasza z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze. 
Pierwotny termin zakończenia robót został ustalony do dnia 31.10.2010r. (odbiór robót nie wcześniej niż w dniu 02.11.2010r.). Z uwagi na panujące we wrześniu i październiku 2010r. 
w Jeleniej Górze trudne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające wykonywanie wszelkich prac budowlanych związanych z realizacją pierwszego etapu zadania, polegającego na przebudowie części poddasza budynku Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze z przeznaczeniem na pomieszczenia Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze, 
w tym zwłaszcza na remoncie pokrycia dachu oraz wymianie stolarki okiennej – wstrzymana została  realizacja robót budowlanych w powyższym zakresie. W dniu 13 września oraz w okresie od 4 do 8 października br. wystąpiły intensywne opady deszczu, w dniach: 12-13 października br. silny wiatr, zaś w dniach: 14 i 19 października br. mrozy – powyższe warunki atmosferyczne były przyczyną opóźnień w realizacji zadania inwestycyjnego oraz zostały odnotowane w dzienniku budowy. Proponowany nowy termin zakończenia robót budowlanych etapu pierwszego nastąpi 
w dniu 17.11.2010r. 

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz materiałami przetargowymi, tj. Ogłoszeniem o zamówieniu oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przewidziane zostały okoliczności powodujące możliwość dokonania zmiany terminów realizacji przedmiotowych robót budowlanych – co nie stanowi naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.  
