
UCHWAŁA NR 137/422/20 
ZARZĄDU POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO 

z dnia 8 grudnia 2020 r. 

w sprawie akceptacji aneksu do umowy z Sudeckim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych 
Sp. z o. o. z siedzibą w Jeleniej Górze 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) w związku z art. 15r ust. 4 pkt 1 
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Akceptuje się projekt aneksu do Umowy Nr 138/2020 zawartej w dniu 
6 października 2020 r. z Sudeckim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o. o. z siedzibą: 
ul. Kaczawska 19, 58-514 Jelenia Góra, polegającej na wykonaniu „Remontu nawierzchni odcinka 
drogi powiatowej nr 2755D, km 0+000 do 0+375”. 

§ 2. Upoważnia się Starostę Jeleniogórskiego i Wicestarostę Jeleniogórskiego do podpisania 
aneksu do przedmiotowej umowy. 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się dyrektorowi Biura Zamówień Publicznych. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  

Starosta Jeleniogórski 
 
 

Krzysztof Wiśniewski 

Wicestarosta Jeleniogórski 
 
 

Jarosław Kotliński 

 
Członek Zarządu Powiatu 

 
 

Artur Smolarek 
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UZASADNIENIE

W dniu 24 listopada 2020 r. Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o.
z siedzibą w Jeleniej Górze – Wykonawca robót budowlanych realizowanych na podstawie
zawartej w dniu 6 października 2020 r. Umowy Nr 138/2020, polegających na „Remoncie
nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 2755D, km 0+000 do 0+375” – zwróciło się
z wnioskiem o wprowadzenie zmiany w w/w umowie w zakresie dotyczącym przedłużenia terminu
realizacji przedmiotu umowy do dnia 18 grudnia 2020 r. W dniu 25 listopada 2020 r. Wykonawca
uzupełnił wniosek o dokumenty dotyczące niezdolności do pracy pracowników (wydruk
zaświadczeń lekarskich oraz decyzje o kwarantannie) na potwierdzenie wpływu okoliczności
związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte i terminowe wykonanie umowy. Z uwagi na
nieczytelność złożonych kopii, Wykonawca w dniu 3 grudnia 2020 r. przedłożył dodatkowe
dokumenty i oświadczenie niezbędne do oceny zasadności wprowadzenia zmian w umowie z tytułu
niezdolności do pracy osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zadania.

Wykonawca w złożonych wnioskach powołał się na niezdolność do pracy części
pracowników, spowodowaną zwolnieniami lekarskimi i koniecznością poddania się kwarantannie,
a także przebywaniem na urlopach wypoczynkowych w celu zapobieżenia narażenia kolejnych
osób na zakażenie wirusem – w okresie wyznaczonym na realizację przedmiotu umowy
(październik-grudzień 2020 roku). Wykonawca podniósł, że braki w personelu, w tym kluczowych
pracowników obsługujących maszyny, bez których konieczne było wstrzymanie pracy całej
brygady, miało wpływ na niemożność zachowania terminu zakończenia robót objętych
w/w umową.

Wydział Dróg Powiatowych w/m – nadzorujący realizację przedmiotowej umowy –
pozytywnie odniósł się do przedłożonego przez Wykonawcę wniosku i potwierdził, że zakres
wykonanych dotychczas prac gwarantuje pełne zakończenie zadania do dnia 18.12.2020 r.

W oparciu o art. 15r ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn.
zm.), Zamawiający – po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 na
należyte wykonanie umowy w sprawie zamówienia publicznego, dotyczące nieobecności
pracowników uczestniczących w realizacji zamówienia – może w uzgodnieniu z Wykonawcą
dokonać zmiany umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), w szczególności poprzez
zmianę terminu wykonania umowy.

Zgodnie z przepisem art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych, dopuszcza się wprowadzanie zmian w umowie zawartej w wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych,
jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający,
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć oraz jednocześnie wartość zmiany nie
przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Zmiana umowy polega wyłącznie na zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy
o 13 dni (od dnia 06.12.2020 r. do dnia 18.12.2020 r.). Zmiana ta nie ma wpływu na wartość
zamówienia określonego w umowie, tj. nie zostanie zmienione wynagrodzenie Wykonawcy.
Wydłużenie realizacji zadania wynika bezpośrednio z niezdolności do pracy 6 z 8 pracowników
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skierowanych przez Wykonawcę do wykonywania przedmiotowych robót, przy czym dwie
z w/w osób – operatorzy maszyn kluczowych dla realizacji zadania – przebywały na kwarantannie
(jedna z tych osób przez 7 dni, druga przez 17 dni).

Z uwagi na to, że Umowa Nr 138/2020 z dnia 6 października 2020 r w § 14 zawiera
postanowienia dotyczące kar umownych oraz odszkodowań z tytułu odpowiedzialności za jej
niewykonanie lub nienależyte wykonanie z powodu oznaczonych okoliczności – zgodnie z art. 15r
ust. 6 powyżej cytowanej ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych, strona tej umowy zobowiązana jest przedstawić swoje stanowisko odnośnie
wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy oraz
wpływu zmiany umowy na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich
wysokość.

W związku z uznaniem przez Zamawiającego wskazanej we wniosku Wykonawcy
podstawy przedłużenia terminu realizacji przedmiotu Umowy Nr 138/2020 z dnia 6 października
2020 r. w związku z niezdolnością do pracy pracowników Wykonawcy skierowanych do
wykonania zadania, wynikającą w głównej mierze z kwarantanny kluczowego personelu
Wykonawcy – zasadnym jest dokonanie zmiany terminu wykonania robót budowlanych do dnia
18 grudnia 2020 r.

Jednocześnie, uwzględniając przepis art. 15r ust. 6 ustawy o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – w świetle przedstawionych przez
Wykonawcę dokumentów i oświadczeń – niezasadnym jest ustalenie i dochodzenie przez
Zamawiającego kar umownych z tytułu nienależytego i nieterminowego wykonania przedmiotu
umowy. Ewentualne naliczenie Wykonawcy kar umownych zostanie dokonane w przypadku
niedotrzymania terminu zmienionego aneksem do umowy – o ile brak będzie przesłanek do
kolejnego przesunięcia terminu realizacji robót.

W związku z powyższym wprowadzenie przedmiotowej zmiany do zawartej umowy nie
będzie stanowić naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie jest sprzeczna
z przepisami ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych.
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