
UCHWAŁA NR 165/517/21 
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO 

z dnia 26 marca 2021 r. 

w sprawie akceptacji aneksu do umowy na „Opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej na zadanie polegające na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 2646D 

w Siedlęcinie w km 1+605 – 4+141” 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) – w związku z art. 91 ust. 1 pkt 1 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2020 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Karkonoskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Akceptuje się projekt aneksu do Umowy Nr 137/2020 zawartej w dniu 7 października 2020 r. 
z Małgorzatą Rosińską – prowadzącą Firmę Projektową „MAROS” Małgorzata Rosińska z siedzibą 
przy ul. Transportowej 21A/8, 58-500 Jelenia Góra, w sprawie opracowania dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej na zadanie polegające na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 2646D 
w Siedlęcinie w km 1+605 – 4+141, stanowiący Załącznik do Uchwały. 

§ 2. Upoważnia się Starostę Karkonoskiego i Wicestarostę Karkonoskiego do podpisania aneksu 
do przedmiotowej umowy. 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się dyrektorowi Biura Zamówień Publicznych. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  

Starosta Karkonoski 
 
 

Krzysztof Wiśniewski 

Członek Zarządu Powiatu 
 
 

Artur Smolarek 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: E8232B4E-F93A-4D65-8180-09DF5E05BF80. Uchwalony Strona 1 z 4



Załącznik do uchwały Nr 165/517/21 

Zarządu Powiatu Karkonoskiego 

z dnia 26 marca 2021 r. 

Aneks (projekt) 

do Umowy Nr 137/2020 

z dnia 7 października 2020 r. 

zawarty w dniu .................. 2021 r. w Jeleniej Górze pomiędzy Powiatem Karkonoskim 
z siedzibą władz w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra, 
posiadającym NIP 611-250-35-48, REGON 230821492, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, 
reprezentowanym przez: 

1. Krzysztofa Wiśniewskiego – Starostę Karkonoskiego, 

2. Jarosława Kotlińskiego – Wicestarostę Karkonoskiego, 

przy kontrasygnacie Małgorzaty Jarosz-Nowosielskiej – Głównej Księgowej Starostwa 
Powiatowego, 

a Małgorzatą Rosińską – prowadzącą Firmę Projektową „MAROS” Małgorzata Rosińska 
z siedzibą przy ul. Transportowej 21A/8, 58-500 Jelenia Góra, zamieszkałą: .............................., 
posiadającą PESEL ..........................., NIP 611-109-44-50, REGON 231165446, zwaną dalej 
WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez: 

1. Małgorzatę Rosińską – Właścicielkę. 

Strony wspólnie ustalają: 

§ 1 

Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) – w związku z art. 91 ust. 1 pkt  1 ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2020 z późn. zm.), w Umowie Nr 137/2020 z dnia 7 października 2020 r., 
której przedmiotem jest „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie 
polegające na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 2646D w Siedlęcinie w km 1+605 – 
4+141”, w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Termin wykonania przedmiotu umowy – do dnia 14.07.2021 r.”. 

§ 2 

W pozostałym zakresie Umowa Nr 137/2020 z dnia 7 października 2020 r. nie ulega zmianie. 

§ 3 

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązywania od dnia 1 kwietnia 2021 r. 

§ 4 

Aneks sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – w tym trzy egzemplarze dla 
ZAMAWIAJĄCEGO, jeden egzemplarz dla WYKONAWCY. 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY
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UZASADNIENIE

W Umowie Nr 137/2020 zawartej w dniu 7 października 2020 r. na „Opracowanie

dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie polegające na przebudowie odcinka drogi

powiatowej nr 2646D w Siedlęcinie w km 1+605 – 4+141” – w § 11 ust. 2 pkt 2 lit. a przewidziana

została możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, o ile wynikać to będzie

z okoliczności uniemożliwiających wykonanie zamówienia w ustalanym terminie, w przypadku

wystąpienia siły wyższej, rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego,

niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu

najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy

w pierwotnym terminie, takiej jak w szczególności: katastrofa naturalna, katastrofa w ruchu

powietrznym i lądowym, działania wojenne, terroryzm, zamieszki, strajk spowodowany przez

osoby niezwiązane z realizacją przedmiotu umowy, warunki atmosferyczne, np.: huragany,

trzęsienia ziemi, długotrwałe opady deszczu lub śniegu, powodzie, podtopienia – powodujące

konieczność wstrzymania prac.

Zgodnie z przepisem art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), zakazuje się zmian postanowień

zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy,

chyba że zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych

warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich

zakres i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian. W prowadzonym postępowaniu

przetargowym Zamawiający przewidział możliwość wprowadzenia zmian m.in. w odniesieniu do

terminu realizacji przedmiotu umowy, zarówno w ogłoszeniu o zamówieniu, jak i w specyfikacji

istotnych warunków zamówienia, określając w tych dokumentach zakres zmian oraz zasady ich

wprowadzania. Ustalając możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w dokumentach

przetargowych, jak również w zawartej Umowie Nr 137/2020, wskazane zostało, że zmiana tego

rodzaju może zostać wprowadzona do umowy na podstawie pisemnego wniosku zawierającego

uzasadnienie potrzeby lub konieczności wprowadzenia zmiany, sporządzonego przez stronę

występującą o dokonanie zmiany w umowie, a także, iż wniosek wymaga zaopiniowania

i zatwierdzenia przez Zamawiającego i Wykonawcę. Dodatkowo zastrzeżono, że zmiana polegać

będzie na przesunięciu terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia o określoną ilość

dni, która będzie zgodna z ilością dni, w których przedmiot zamówienia nie mógł być

wykonywany na podstawie przesłanek określonych w przytoczonym powyżej § 11 ust. 2 pkt 2 lit. a

Umowy Nr 137/2020 z dnia 7 października 2020 r.

W dniu 16.03.2021 r. do Zamawiającego wpłynął wniosek Wykonawcy usługi realizowanej

na podstawie w/w umowy, tj. Małgorzaty Rosińskiej – prowadzącej Firmę Projektową „MAROS”

Małgorzata Rosińska z siedzibą w Jeleniej Górze – w sprawie wprowadzenia zmiany w umowie

w zakresie dotyczącym przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy z uwagi na to, że

w okresie od listopada 2020 r. do lutego 2021 r. przedmiot umowy nie mógł być realizowany

z powodu występowania ciężkich warunków atmosferycznych (zalegająca pokrywa śnieżna oraz

niskie temperatury), powodujących niemożność wykonania pomiarów geodezyjnych, a tym samym

opracowania mapy do celów projektowych, stanowiącej podstawę rozpoczęcia prac projektowych

oraz uzgodnień branżowych. Przedmiotowy wniosek uzyskał w dniu 17 marca 2021 r. pozytywną

opinię Dyrektora Wydziału Dróg Powiatowych w/m, nadzorującego realizację umowy. Dodatkowo,

w dniu 23 marca 2021 r., po przeanalizowaniu meteorologicznych danych pomiarowych dla
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Jeleniej Góry za okres od listopada 2020 r. do lutego 2021 r., udostępnionych przez Instytut

Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy, Wydział Dróg Powiatowych

w/m potwierdził, że prace geodezyjne faktycznie nie mogły być prowadzone z uwagi na

utrzymujące się od dnia 09.11.2020 r. do dnia 20.02.2021 r. warunki atmosferyczne, tj. niskie

średnie temperatury dobowe, opady atmosferyczne oraz zalegający śnieg, a także wskazał,

iż zasadnym jest przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy o 105 dni (tj. 15 tygodni

po 7 dni). W związku z powyższym, biorąc pod uwagę, że przedmiotowa umowa zawarta została

do dnia 31 marca 2021 r. – rekompensując 105-dniowy okres, w którym Wykonawca nie mógł

realizować usługi z powodu warunków atmosferycznych – termin realizacji przedmiotu umowy

winien zostać przedłużony do dnia 14 lipca 2021 r.

Z uwagi na to, że Umowa Nr 137/2020 z dnia 7 października 2020 r. została zawarta na

podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 grudnia 2020 r., tj. przepisów ustawy z dnia

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) –

zgodnie z art. 91 ust. 1 pkt 1 z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2020 z późn. zm.) do umów w sprawie zamówienia

publicznego zawartych przed dniem 1 stycznia 2021 r. – a zatem także do zmian tych umów –

stosuje się przepisy dotychczasowe, czyli przepisy w/w ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamówień publicznych.

Zawarcie aneksu do w/w umowy – w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy

– na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych, jest zasadne i nie narusza przepisów tej ustawy, ponieważ wprowadzana zmiana

została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków

zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określały zakres, charakter

oraz warunki wprowadzenia zmian.
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