

Ogłoszenie nr 560538578-N-2020 z dnia 09.12.2020 r.

**Jelenia Góra: Remont nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 2755D, km 0+000 do 0+375 w Miłkowie  
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:**

obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:**

zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej**  
nie

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak

Numer ogłoszenia: 562623-N-2020

**Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:**

nie

**Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:**

tak

Numer ogłoszenia: 510201704-N-2020

## **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Powiat Jeleniogórski - Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze, Krajowy numer identyfikacyjny 23082149200000, ul. ul. Jana Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 756 473 103, e-mail [bzp@powiat.jeleniogorski.pl](mailto:bzp@powiat.jeleniogorski.pl), faks 757 526 419.

Adres strony internetowej (url): <http://www.starostwo.jgora.pl/zamowienia-publiczne.html>

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Administracja samorządowa

## **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Remont nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 2755D, km 0+000 do 0+375 w Miłkowie

**Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):**

BZP.272.1.12.2020

**II.2) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

**II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w zakresie remontu nawierzchni jezdni na odcinku 375 m – od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 366 do skrzyżowania z drogą gminną - ul. Szkolna w Miłkowie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 1) Dokumentacja projektowa, w skład której wchodzi: Opis przedmiotu zamówienia oraz Projekt zagospodarowania terenu (mapy) – stanowiąca Załącznik Nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – stanowiące Załącznik Nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie, zatwierdzenie i wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robót. 4. Jeżeli dokumentacja niniejszego postępowania, w tym w szczególności Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót wskazywałaby w odniesieniu do jakichkolwiek materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie albo normy, oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne lub inne dokumenty odniesienia, o których mowa w art. 29 ust. 3 i art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych albo oferowanie rozwiązań równoważnych opisanym w dokumentacji – pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów – o ile występują w dokumentacji – określają minimalne parametry techniczne i jakościowe oraz cechy

użytkowe, jakim muszą odpowiadać wyroby oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Stanowią one wyłącznie wzorzec jakościowy, który należy traktować jako pomocniczy przy określaniu właściwości oraz parametrów przedmiotu zamówienia i mają jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. 5. Informacje dodatkowe: 1) Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi, w sposób nienaruszający interesów osób trzecich. 2) Wykonawca odpowiada za teren budowy i bezpieczeństwo podczas realizacji zamówienia, aż do zakończenia i ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia. 3) Wykonawca odpowiadać będzie za zabezpieczenie i oznakowanie terenu prowadzenia robót na czas trwania prac – na podstawie czasowej organizacji ruchu – w celu zapewnienia bezpieczeństwa warunków ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzenia robót. 4) Opracowanie, wdrożenie i utrzymanie zatwierdzonej tymczasowej organizacji ruchu na czas robót oraz likwidacja po zakończeniu prac – leży po stronie Wykonawcy. 5) Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną łącznie z opracowaniem inwentaryzacji powykonawczej. 6) Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę: a) gwarancji na wykonane roboty przez okres minimum 36 miesięcy od dnia ostatecznego odbioru przedmiotu umowy; b) rękojmi za wady przedmiotu zamówienia przez okres minimum 36 miesięcy od dnia ostatecznego odbioru przedmiotu umowy (tożsamy z okresem gwarancji, o którym mowa w lit. a). 7) Okres gwarancji, o której mowa w pkt 6 lit. a, stanowi jedno z punktowanych kryteriów oceny ofert, stąd Wykonawca może wydłużyć oferowany termin gwarancji – na zasadach określonych w Dziale XVIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W takiej sytuacji okres rękojmi za wady wydłuży się automatycznie o przedłużony okres gwarancji. Maksymalny zaoferowany okres gwarancji, jaki będzie oceniany przez Zamawiającego w ramach jednego z kryteriów oceny ofert, wynosi 48 miesięcy. Jeśli Wykonawca zaoferuje dłuższy niż 48-miesięczny okres gwarancji, Zamawiający przyzna ofercie taką ilość punktów, jak dla określonego w tym kryterium oceny ofert maksymalnego 48-miesięcznego okresu gwarancji. 6. Informacja dotycząca wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracy osób wykonujących czynności przy realizacji przedmiotu zamówienia, została ujęta w Dziale XXX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 7. Zasady realizacji i rozliczania zamówienia zostały określone w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik Nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**II.4) Główny kod CPV: 45233142-6**

**Dodatkowe kody CPV:**

45233140-2

**II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:**

60 dni licząc od dnia podpisania umowy.

## **SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

## **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**NAZWA:** Remont nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 2755D, km 0+000 do 0+375 w Miłkowie

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW:** 06/10/2020

**IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:**

Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. , , ul. Kaczawska 19, 58-514, Jelenia Góra, kraj/woj. dolnośląskie

**IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT):** 114549.00 PLN.

**IV.4) INFORMACJE DODATKOWE**

## **SEKCJA V: ZMIANA UMOWY**

### **V.1) DATA ZMIANY UMOWY:**

09/12/2020

### **V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:**

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:  
zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy - do dnia 18.12.2020 r.

### **V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:**

W dniu 24.11.2020 r. Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z siedzibą w Jeleniej Górze – Wykonawca robót budowlanych realizowanych na podstawie zawartej w dniu 06.10.2020 r. Umowy Nr 138/2020, polegających na „Remoncie nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 2755D, km 0+000 do 0+375” – zwróciło się z wnioskiem o wprowadzenie zmiany w w/w umowie w zakresie dotyczącym przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia 18.12.2020 r. W dniu 25.11.2020 r. Wykonawca uzupełnił wnioski o dokumenty dotyczące niezdolności do pracy pracowników (wydruk zaświadczeń lekarskich oraz decyzje o kwarantannie) na potwierdzenie wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte i terminowe wykonanie umowy. W dniu 03.12.2020 r. Wykonawca przedłożył Zamawiającemu dodatkowe dokumenty i oświadczenie niezbędne do oceny zasadności wprowadzenia zmian w umowie z tytułu niezdolności do pracy osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zadania. Wykonawca w złożonych wnioskach powołał się na niezdolność do pracy części pracowników, spowodowaną zwolnieniami lekarskimi i koniecznością poddania się kwarantannie, a także przebywaniem na urloпах wypoczynkowych w celu zapobieżenia narażenia kolejnych osób na zakażenie wirusem – w okresie wyznaczonym na realizację przedmiotu umowy (październik-grudzień 2020 roku). Wykonawca podniósł, że braki w personelu, w tym kluczowych pracowników obsługujących maszyny, bez których konieczne było wstrzymanie pracy całej brygady, miało wpływ na niemożność zachowania terminu zakończenia robót objętych w/w umową. W oparciu o art. 15r ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.), Zamawiający – po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy w sprawie zamówienia publicznego, dotyczące nieobecności pracowników uczestniczących w realizacji zamówienia – może w uzgodnieniu z Wykonawcą dokonać zmiany umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), w szczególności poprzez zmianę terminu wykonania umowy. Zgodnie z przepisem art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dopuszcza się wprowadzanie zmian w umowie zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć oraz jednocześnie wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Zmiana umowy polega wyłącznie na zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy o 13 dni (od dnia 06.12.2020 r. do dnia 18.12.2020 r.). Zmiana ta nie ma wpływu na wartość zamówienia określonego w umowie, tj. nie zostało zmienione wynagrodzenie Wykonawcy. Wydłużenie realizacji zadania wynika bezpośrednio z niezdolności do pracy 6 z 8 pracowników skierowanych przez Wykonawcę do wykonywania przedmiotowych robót, w tym dwie z w/w osób – operatorów maszyn kluczowych dla realizacji zadania – przebywały na kwarantannie (jedna z tych osób przez 7 dni, druga przez 17 dni). W związku z uznaniem przez Zamawiającego wskazanej we wniosku Wykonawcy podstawy przedłużenia terminu realizacji przedmiotu Umowy Nr 138/2020 z dnia 06.10.2020 r. w związku z niezdolnością do pracy pracowników Wykonawcy skierowanych do wykonania zadania, wynikającą w głównej mierze z kwarantanny kluczowego personelu Wykonawcy – zasadnym było dokonanie zmiany terminu wykonania robót budowlanych do dnia 18.12.2020 r. W związku z powyższym wprowadzenie przedmiotowej zmiany do zawartej umowy nie stanowi naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie jest sprzeczna z przepisami ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

### **V.4) INFORMACJE DODATKOWE:**