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Protokol
z kontroli realizacji ustawy - Prawo zaméwien publicznych w Starostwie Powiatowym
w zakresie dotyczgcym obiektu przy ul. Podchorazych 15

Na podstawie upowaznienia nr 2/07 - Przewodniczacego Rady Powiatu Jeleniogorskiego
w dniach 22-24 lipca 2007 w Starostwie Powiatowym przy ul. Kochanowskiego 10,
reprezentowanym przez Starost¢ Jeleniogdrskiego Pana Jacka Wiodyge, zespot kontrolny Komisji
Rewizyjnej w sktadzie:

1. Grzegorz Rybarczyk — przewodniczacy

2. Grzegorz Truchanowicz — czlonek

3. Jarostaw Kotlinski — cztonek,

przy udziale Kierownika Referatu d/s Zamdéwien Publicznych w Wydziale Rozwoju i Obstugi
Technicznej — p. Beaty Kozinskiej, przeprowadzil kontrolg w /w zakresie.

Przedmiotem kontroli byto wydatkowanie $rodkéw finansowych Starostwa Powiatowego
na zadania zwigzane z realizacja adaptacji obiektu ul. Podchorazych 15 w Jeleniej Gorze przy
zastosowaniu przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien publicznych (Dz.
U. z 2006r nr 164 poz. 1163 z p6z. zm.)

W zakresie kontroli znalazly si¢ nastepujace postgpowania o udzielenie zamowienia:

1) Wykonanie ustug w zakresie zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa trzech obiektéw
pokoszarowych przy ul. Podchorgzych na siedzibe Powiatowego Urzgdu Pracy i Starostwa
Powiatowego w Jeleniej Gorze”. Postgpowanie prowadzone bylo w trybie przetargu
nieograniczonego.

2) Roboty budowlane : przebudowa dwoéch obiektow pokoszarowych (dziatka Nr 1/14 i 1/35)
przy ulicy Podchorazych w Jeleniej Gorze. Postgpowanie prowadzone bylo w trybie
przetargu nieograniczonego.

3) Roboty budowlane: Przebudowa obiektu pokoszarowego przy ul. Podchorazych (dziatka Nr
1/14) na siedzibg Powiatowego Urzedu Pracy i Starostwa Powiatowego w Jeleniej Gorze.
Postepowanie prowadzone bylo w trybie negocjacji z ogloszeniem.

4) Roboty budowlane: Przebudowa obiektu pokoszarowego przy ul. Podchorazych (dziatka Nr
1/14) w Jeleniej Gorze. Postgpowanie prowadzone bylo w trybie negocjacji bez ogloszenia.
Dostawa i montaz stolarki okiennej w budynku przy ul. Podchorazych 15 w Jeleniej Gorze.
Postgpowanie byto prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Ad-1)

Postgpowanie niniejsze zostalo wszczgte w dniu 23 lutego 2005 r. w trybie przetargu
nieograniczonego o wartosci ponizej 60.000 euro.
Szacowana warto$¢ zamowienia wynosita: 240.000 PLN, tj.: 59.306,12 euro.

W dniu 09.03. 2005 r. zostalo ono uniewaznione na podstawie art. art. 93 ust.1 pkt 6
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19,poz.177, z p6zn.
Zm.).

Powod uniewaznienia postepowania wynika z przytoczonego uzasadnienia ogloszenia
opublikowanego w dniu 10.03.2005 r. na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Jeleniej
Gorze
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Postepowanie w sprawie, wszczete dnia 23 lutego 2005 r., musi ulec uniewaznieniu,
albowiem po jego ogloszeniu okazato si¢, ze nie moze by¢ dalej prowadzone w odniesieniu do
przyjetego wezesniej zakresu przedmiotu zamowienia.

Przebudowa obiektu przeznaczonego na siedzibe Powiatowego Urzgdu Pracy w Jeleniej
Gorze , co jest objete programem ZPORR, musi by¢ przedmiotem odrgbnego postgpowania.

Wymagaja tego procedury Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
o ktérych powiadomit Urzad Marszatkowski pismem otrzymanym dnia 03.03.2005 r. Procedury te
stanowig, iz  inwestycja podlegajaca dofinansowaniu musi by¢ okreslona wskaznikami
dotyczacymi jej rzeczowego zakresu oraz musi zawiera¢ wykaz z projektu budowlanego tej
inwestycji dostarczony w skréconym terminie.

Postgpowanie obejmujace zakres przedmiotowy dotyczacy trzech obiektow nie pozwoli na
okreslenie wskaznikow dotyczacych wytacznie obiektu przeznaczonego na siedzibe PUP
w Jeleniej Gorze i1 znacznie wydluzy postgpowanie, co uczyni niemozliwym  skorzystanie
z dofinansowania Projektu.

Okolicznosci te wyczerpuja przepis art. 93 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamowien
publicznych, albowiem nie wykorzystanie mozliwosci dofinansowania z ZPORR naruszy interes
Powiatu. Stad postgpowanie nalezato uniewaznic...”

Ad-2)

Drugie postgpowanie dotyczace obiektu bedacego przedmiotem kontroli zostalo wszczgte w dniu
06.05.2005 r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci powyzej 60.000 euro pn.:
“Przebudowa dwodch obiektow pokoszarowych (dziatka nr 1/14 i dzialka nr 1/35) przy ul.
Podchorazych w Jeleniej Gorze na siedzibe Powiatowego Urzedu Pracy i Starostwa Powiatowego
w Jeleniej Gorze”.

Szacunkowa warto$¢ zamdwienia wynosita: 4.854.421,67 PLN tj.: 1.199.570,43 euro

Postgpowanie niniejsze zostalo uniewaznione w dniu 07.07.2005 r. na podstawie art. 93 ust.1
pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz.U. Nr 19,p0z.177, z pézn. zm.).

Pow6d uniewaznienia  postgpowania wynika z przytoczonego uzasadnienia ogloszenia
opublikowanego w dniu 07.07.2005 r. na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Jeleniej
Gorze

»---UZASADNIENIE

W dniu 06.05.2005 r. przekazane zostato ogloszenie o przetargu nieograniczonym (opublikowane
w Biuletynie Zamowien Publicznych Nr 94 z dnia 13.05.2005 r., pod pozycja 21555) na
przedmiotowe roboty budowlane.

Termin otwarcia ofert zostat ustalony na dzien 28.05.2005 r.. Z uwagi na liczne zapytania
wykonawcow dotyczace otrzymanego przedmiaru robdt oraz specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot — termin otwarcia ofert zostat przesunigty na dzien 05.07.2005 r.

W wyznaczonym terminie nie zostala ztozona zadna oferta.

Stad nalezy postepowanie uniewaznic..”.

Ad- 3)
Trzecie postgpowanie dotyczace obiektu przy ul. Podchorazych zostalo wszczete w dniu
08.07.2005 r. w trybie negocjacji z ogloszeniem o wartosci powyzej 60.000 euro zgodnie z art. 44
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[image: image3.jpg]ust. 4 i art. 55 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19,
poz.177, z pbzn. zm.) pn.: ,,Roboty budowlane polegajace na przebudowie obiektu pokoszarowego
przy ulicy Podchorazych w Jeleniej Gérze na siedzibe Powiatowego Urzedu Pracy i Starostwa
Powiatowego w Jeleniej Gorze™.

Szacunkowa warto$¢ zamowienia wynosita: 3.744.657,47 PLN, tj.: ok. 925.337 euro

Postepowanie niniejsze zostalo uniewaznione na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19,p0z.177, z pézn. zm.) Powod
uniewaznienia postgpowania wynika z przytoczonego uzasadnienia ogloszenia opublikowanego
w dniu 19.08.2005 r. na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Jeleniej Gorze:

,»...Uzasadnienie

W dniu 08.07.2005 r. przekazane zostalo ogloszenie o postgpowaniu prowadzonym w trybie
negocjacji z uprzednim ogloszeniem (opublikowane w Biuletynie Zamoéwien Publicznych Nr 147
z dnia 15.07.2005 r., pod pozycja 35023) na przedmiotowe roboty budowlane.

Przewidywana liczba wykonawcéw zaproszonych do sktadania ofert: 5.

Whiosek o uczestnictwo w negocjacjach, ktére odbyty sie¢ w dniu 02.08.2005, ztozyly cztery firmy:
Termin otwarcia ofert zostal ustalony na dzien 17.08.2005 r. godz. 11:15.

Zostaly ztozone trzy oferty.

Cena najkorzystniejszej oferty przewyzszyta kwote jaka Powiat Jeleniogdrski moze przeznaczyé
na sfinansowanie zamdwienia.

Stad postgpowanie uniewazniono...”

Ad-4)

Kolejne postgpowanie, ktoére doprowadzilo do podpisania umowy z Wykonawca robot
budowlanych, wszczgte zostalo w dniu 27.09.2005 r. w trybie negocjacji bez ogloszenia na
podstawie art. 62 ust. 1 1 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U.
Nr 19, poz. 177 z pozn. zm.).

Szacunkowa warto$¢ zamowienia wynosita; 2.557.701 PLN, tj. 632.030 euro.

Zarzad Powiatu Jeleniogdrskiego wystapit do Prezesa Urzedu Zamowien Publicznych o wyrazenie
zgody na przeprowadzenie niniejszego zamdwienia w trybie negocjacji bez ogloszenia, na co
zostala wyrazona zgoda - Decyzja Prezesa UZP z dnia 20.09. 2005 r. znak ZT/3927/05.

Zostaly wystane zaproszenia do 5 Wykonawcoéw biorgecych udziat w dotychczasowych
postepowaniach- zgodnie z przepisami ustawy Pzp.

W dniu 30.09.2005r. przeprowadzone zostaly negocjacje z Wykonawcami, natomiast w dniu
13.10.2005 r. wykonawcy zlozyli oferty, z ktorych najkorzystniejsza okazala si¢ oferta zlozona
przez Przedsigbiorstwo Budowlane ,,PEBEX” z/s przy ul. Karola Miarki w Jeleniej Gorze.
Nastepnie w dniu 02.11.2005 r. zostata podpisana umowa Nr 9/2005 z w/w Wykonawca.

Ad-5)

W dniu 02.11.2006 1. zostal ogloszony przetarg nieograniczony na: ,, Dostawe i montaz stolarki
okiennej w budynku przy ul. Podchorazych 15 w Jeleniej Gorze”.

Postgpowanie prowadzone bylo w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci ponizej 60.000
euro zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwienn Publicznych (Dz.
U. 22006 r. Nr 164, poz. 1163).

Szacunkowa warto$¢ zamowienia: (netto) 205.140,00PLN, tj. okoto 46.760,88 euro.

W wyniku przeprowadzonego niniejszego postgpowania o udzielenie zamowienia zostat wybrany
Wykonawca — ,,OKNA PLAST” sp. z 0.0. z/s w Wolowie. Wykonawca ztozyl najkorzystniejsza
oferte na wykonanie przedmiotu zaméwienia. Zaproponowana cena to 163.507,13 PLN . W dniu
20.12.2006 r. zostala podpisana umowa z w/w Wykonawca.
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1) Rejestru zamoéwien publicznych O/345/ 2004-2007,
2) Dokumentacji poszczegdlnych postepowan o udzielenie zamowienia;
3) Protokohlu pokontrolnego RIO
4) Sprawozdania z przeprowadzonego Audytu wewngtrznego w zakresie zamodwien
publicznych.

Zakres kontroli Komisji Rewizyjnej

- weryfikacja procedur dotyczacych prowadzenia postepowan o udzielaniu zaméwien
publicznych,

- Sposob przygotowania i prowadzenia postgpowan o udzielenie zamowien publicznych .

1. W wyniku przeprowadzonych dziatan kontrolnych w ustalonym zakresie zespo6l kontrolny
stwierdza, ze aktem prawnym okreslajacym zasady udzielania zamowien publicznych byta
wowczas ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2006r nr
164 poz. 1163 z pdz. zm.). Na podstawie zrédlowych dokumentow zespot kontrolny stwierdzit ze:
- w okresie od 02 marca 2006r do 15 kwietnia 2006r byta przeprowadzona kontrola w zakresie
przestrzegania przepisOw o zamdwieniach publicznych przez Regionalng Izb¢ Obrachunkowa.
W wyniku wyzej wymienionej kontroli: ,,nie stwierdzono naruszenia przepiséw Ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych ,,

2. Analizujac udostgpniong dokumentacje zesp6t kontroli stwierdza:

- przy przygotowaniu postgpowan oraz ich prowadzeniu, stosowano przepisy prawa
1 obowigzujace zasady zamowien publicznych,

- dokumentacja przetargowa byla sporzadzona z nalezytg starannoscia przed i w trakcie kazdego
postepowania,

- specyfikacje istotnych warunkow zamdwien opracowano w oparciu o obowigzujaca ustawe oraz
przepisy wykonawcze,

- umowy w sprawach zamowien publicznych zostaty zawarte z zachowaniem formy pisemnej
spetniajac wymogi ustawowe.

Zespdt kontrolujacy nie stwierdza uchybien w przestrzeganiu przepisow ustawy o zamowieniach
publicznych.

Protokét z kontroli sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktorych jeden doreczono
kierownikowi kontrolowanej jednostki.

Protokdt zawiera 4 ponumerowane strony.
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